

**CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES**  
**Area de Prensa CIPCA**  
**(sujeto a cambios)**

<b>FECHA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
13/09/06	Conferencia de prensa
15/09/06	Taller de validación de matriz de ejes
23/09/06	II Conferencia de prensa
29/09/06	Directorio de medios
9/10/06	Primer boletín (15 SET-30 SET)
9/10/06-15/10/06	Cuñas radiales
9/10/06	Primer boletín
14/10/06	Cierre de documento preliminar
15/10/06	Envío documento a Lima
16/10/06-15/11/06	Entrevistas en medios
18/10/06	Segundo boletín
20/10/06	Retorno documento de Lima
21-22/10/06	Absolución de observaciones
23-24/10/06	Preparación de material de prensa con equipo
25/10/06	Desayuno de trabajo con los dueños de medios
27/10/06	Presentación en Seminario/Conferencia de prensa III
30/10/06 al 2/11/06	Reunión con equipos de candidatos
31/10/06	Tercer boletín
04/11/06	Informe de proyecto
15/11/06	Cuarto boletín

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PRENSA Y DIFUSION**  
**(A noviembre 2006)**

<b>FECHA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
13/09/06	Conferencia de prensa
23/09/06	II Conferencia de prensa
29/09/06	Directorio de medios
9/10/06	Primer boletín (15 SET-30 SET)
9/10/06-15/10/06	Cuñas radiales
9/10/06	Primer boletín
16/10/06-15/11/06	Entrevistas en medios
18/10/06	Segundo boletín
23-24/10/06	Preparación de material de prensa con equipo
25/10/06	Desayuno de trabajo con los dueños de medios
27/10/06	Presentación en Seminario/Conferencia de prensa III
31/10/06	Tercer boletín
15/11/06	Cuarto boletín

**CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PROPUESTAS**